8823
BEce
CONSORCIC PLAN ZONAL

asee

={ RESIDUOS ZONAS I Y VIIT

AREA DE ION 2

@
0]

E

NUM. 2/15.- ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN
ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS Il Y VIII (AREA DE GESTION 2), EL DIA VEINTE DE

MAYO DE DOS MIL QUINCE.

PRESIDENTE:

D. Mario Angel Garcia Bascones,
Diputacion Provincial de Castellon.

MIEMBROS:

D. Francisco Salt Mocholi,
Vicepresidente 3° y Alcalde — Presidente del
Ayuntamiento de Algimia de Alfara

D. Jorge Traver de Juan
Director ~ Territorial  de
Territorio y Medio Ambiente

Infraestructuras,

ALCALDES/REPRESENTANTES DE
MUNICIPIOS

D. Filiberto M. Prats Asensi,
Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers.

D. Rafael Eduardo Gonzalez Molina,
Ayuntamiento de Algimia de Almonacid.

D. Vicente Gil Olmedo,
Ayuntamiento de Almenara.

D. Rafael Rubio Sellés,
Ayuntamiento de Altura.

D. Agustin Pau Domingo,
Ayuntamiento de Castellnovo.

D.Vicente Martinez Mus,
Ayuntamiento de Chilches.

D. Salvador Mateu Vilalta,
Ayuntamiento de Estivella.

D. Clemente Joli Castillo,
Ayuntamiento de Gaibiel.

D? Celia Maries Salas,
Ayuntamiento de Geldo.

D. Jesus Monleén Peiro,
Ayuntamiento de Jérica.

D. Manuel R. Martinez Paradis,
Ayuntamiento de Moncofa.

D2 Cristina Villalba Arangiga,
Ayuntamiento de Navajas.

D. José Manuel Casaus Oliver,
Ayuntamiento de Nules.

D. Julio César Sanchez Bustos,
Ayuntamiento de Petrés.

D. Miguel Gamiz Gamiz,
Ayuntamiento de Sacafiet.

D. Francisco Villar Masia,
Ayuntamiento de Sagunto.

D. Rafael Calvo Calpe,
Ayuntamiento de Segorbe.

D. Vicente Jaime Juste Garcia,
Ayuntamiento de Sot de Ferrer.

D. Carlos Leoncio del Rio Diaz
Ayuntamiento de Toras.

D? Ana Maria Ordufia Garcia,
Ayuntamiento de El Toro.




D. Alfonso Guillem Moliner, D. José Francisco Fabra Castillo, Responsable de

Ayuntamiento de Torres Torres. Contratos del Consorcio.

D. Antonio J. Cases Mollar D. Josep Guaita Agut, Jefe de la Seccion
Ayuntamiento de Vall de Almonacid. de Medio Ambiente.

SECRETARIO:

D. Manuel Pesudo Esteve. e

INTERVENTORA: En la Salébn de Conferencias del
Ayuntamiento de Segorbe, siendo las nueve horas
D2 M? Isabel Gil de Grado. y treinta y cinco minutos del dia veinte de mayo de
dos mil quince, se reunen los Sres. miembros arriba
ASISTEN: indicados, con objeto de celebrar sesion
extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno del
D. Joan Piquer Huerga, Gerente del Consorcio. Consorcio, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Ratificacion de la urgencia de la sesioén.

2. Lecturay aprobacion, si procede, del acta de la sesidn anterior.

3. Expediente de modificacion presupuestaria nimero 1/2015.

4. Aprobacion modificacion inicial de! Proyecto de Gestion de Residuos Urbanos y modificacion contrato de
concesidn de obra publica.

5. Autorizacion a Reciclados Palancia Belcaire, S.L. para la subcontratacion de la explotacion de ecoparque
fijo de Sagunto y ecoparque movil de Sagunto a la mercantil S.A.G.

5. Autorizacion prueba piloto informatizacion gestion de ecoparques.

7. Dacion de cuenta.

1.- RATIFICACION DE LA URGENCIA DE LA SESION.
Interviene el Sr. Presidente para explicar que los expedientes de modificacion presupuestaria para aplicar
los remanentes de tesoreria y el aprobacién de modificacion inicial del Proyecto de Gestion de Residuos

Urbanos, son los que motivan la urgencia de la sesién en estas fechas antes de elecciones, para concluir con
los compromisos adquiridos durante esta legislatura.

Se ratifica la urgencia de la sesion, por unanimidad.
2.- LECTURA Y APROBACION, S| PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Dada cuenta del acta de la sesion anterior de la Comision de Gobierno del Consorcio nimero 1/15 de 12
de marzo de 2015, se aprueba, por unanimidad.

3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO 1/2015.

La Sra. Interventora expone que se modifica el presupuesto en vigor. Se aplica practicamente la totalidad
del remanente de tesoreria que procedia de la liquidacion del presupuesto del 2014. Se suplementan creditos
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AREA DE GESTION 2

iniciales y se crean créditos extraordinarios, que tal como se recoge en la memoria, se constituyen para
regularizar el tema de los ecoparques y el estudio de valoracién de los mismos.

Sin mas intervenciones, se somete al asunto a votacion aprobandose, por unanimidad, el siguiente
acuerdo:

“Estudiada la memoria del Gerente donde se analizan las nuevas necesidades y vista la ejecucién del
presupuesto actualmente en vigor es necesario realizar una serie de gastos.

El motivo de este expediente de modificacion de créditos es suplementar cinco aplicaciones del Capitulo
Il de “Compra de bienes corrientes y servicios”, concretamente la 932-22708 “Gastos de Gestion y recaudacion
de la Tasa”, en 175.000,00 €, la 1623-22790 “Servicio de valorizacion y eliminacidon de residuos urbanos”, en
241.198,48 €, la 1622-22791 “Gestidén de ecoparques”, en 313.220,35 €, la 920-22706 “Estudios y trabajos
técnicos” en 16.000,00 € y la 920-22606 “Asistencia Comision Técnica” en 7.686,00 €.

Asi como la creacién de nuevas aplicaciones que permitan, previa tramitacién de los convenio
correspondientes, dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta del Gobierno del Consorcio del 11 de
Noviembre de 2014, donde se aprobo el inicio del expediente sobre valoracion técnica y econémica de los
ecoparques. La valoracion de esos activos se corresponde con el informe emitido por la Gerencia del Consorcio
y el responsable del contrato, en relacion con el estudio efectuado por la mercantii CAR ENGINYERIA CIVIL
SLP.

1623-20310 Arrendamiento instalaciones Sagunto 31.601,15 €
1623-62310 Adgquisicion suelo y edific. Gilet 113.047,25 €
1623-62320 Adquisicion suelo y edific. Estivella 70.178,33 €
1623-62330 Adquisic. suelo y edific. Quart de les Valls 92.458,48 €
1623-62340 Adquisic. suelo y edific. Algimia de Alfara 72.187,96 €
1623-62110 Adquisicion suelo Nules 281.564,16 €
1623-62120 Adquisicion suelo La Vall d’'Uixé 275.189,68 €
1623-62130 Adquisicién suelo Almenara 87.232,92 €
1623-62140 Adquisicion suelo y vuelo Soneja 119.393,06 €

Es necesario habilitar dos créditos extraordinarios para tramitar facturas del gjercicio 2014 que a fecha
actual no esta reconocida la obligacion y son de imputacion a las aplicaciones 1622-22793 “Gestion de residuos
voluminosos”, en 100.000,00 €, y la 1623-22792 “Gestion de RCD’s”, en 10.000,00 €.

Financiacién

La financiacién se realizara con cargo al remanente liguido de tesoreria.

La Presidencia del Consorcio Plan Zonal de Residuos C3/V! (Area de gestion 2), propone a la Comision
de Gobierno, la remision del siguiente expediente de modificacion presupuestaria a la Junta de Gobierno, para
su aprobacion.

La Junta de Gobierno por ---—----- , acuerda:

1°.- Aprobar el expediente n° 1/2015 de modificacién presupuestaria en el Presupuesto del Consorcio
Plan Zonal de Residuos Zonas C3/V1 (Area de gestion 2), con el siguiente detalle:




SUPLEMENTOS DE CREDITO

PROGRAMA ECONOMICO APLICACION IMPORTES
932-22708 (Gastos de Gestion y recaudacion de la Tasa 175.000,00 €
1623-22790 Servicio de valoriz. y eliminac. de resid. Urbanazos 241.198,48 €
1622-2279  Gestidn de ecoparques 313.220,35 €
920-22706 Estudios y trabajos técnicos 16.000,00 €
920-22606 Asistencias Comisién técnica. 7.686,00 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 753.104,83 €

CREDITOS EXTRAORDINARIOS

PROGRAMA ECONOMICO APLICACION IMPORTES
1622-22795 Gestidon de residuos voluminosos 2014 100.000,00 €
1623-22794 Gestion de RCD's” 10.000,00 €
1623-20310 Arrendamiento instalaciones Sagunto 31.601,15 €
1623-62310 Adquisicion suelo y edific. Gilet 113.047,25 €
1623-62320 Adquisicion suelo y edific. Estivella 70.178,33 €
1623-62330 Adquisic. suelo y edific. Quart de les Valls 02.458,48 €
1623-62340 Adquisicion suelo y edific. Algimia de Alfara 72.187,96 €
1623-62110 Adquisicion suelo Nules 281.564,16 €
1623-62120 Adquisicion suelo La Vall d’Uixé 275.189,68 €
1623-62130 Adquisicion suelo Almenara 87.232,92 €
1623-62140 Adgquisicion suelo y vuelo Soneja 119.393,06 €

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 1.252.852,99 €

TOTAL AUMENTOS ssis0sis0ssmissssnsiscevssscussssssnsssanianann 2.005.957,82 €

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

87000 R.T. PARA GASTOS GENERALES 2.005.957,82 €

TOTAL FINANCIACION 2.005.957,82 €

2°.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de Castellén y de Valencia, de conformidad

con lo establecido en el art. 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

4.- APRQBACION MODIFICACION INICIAL DEL PROYECTO DE GESTION DE RESIDUOS URBANOS
Y MODIFICACION CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA.

El Sr. Secretario da lectura a la propuesta de acuerdo en su parte dispositiva.

Interviene el Sr. Presidente para felicitar a los técnicos, a la Sra. Interventora y a todo el equipo. Felicitar

también a la Comision Técnica por haber llegado a un acuerdo unanime en la modificacién del Proyecto de
Gestion de Residuos Urbanos.
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Finalizadas las intervenciones, se somete al asunto a votacion, votando a favor los Sres. representantes
de los municipios de Albalat dels Tarongers (2), Algimia de Alfara (2), Algimia de Almonacid (1), Almenara (3),
Altura (2), Castellnovo (2), Chilches (2), Estivella (2), Gaibiel (1), Geldo (1), Moncofa (3), Navajas (1), Nules
(4), Pavias (1), Petrés (2), Sacariet (1), Sagunto (8), Segorbe (3), Sot de Ferrer (1), Toras (1), El Toro (1),
Torres Torres (1), Vall de Aimonacid (1), Diputacion de Castellon (16) y Generalitat Valenciana (32), con un
total de votos ponderados a favor de 94, con la abstencion del representante del Ayuntamiento de Jérica (2),
con un total de votos ponderados en abstencion de 2. Se adopta por mayoria, el siguiente acuerdo:

“Visto que en fecha 14 de marzo de 2005, la Junta de Gobierno del Consorcio de residuos C3/V1,
adjudico a la mercantil Reciclados Palancia Belcaire SL, la condicion de agente de servicio publico del contrato

de concesion de obra publica, para la ejecucion del proyecto de gestion de residuos urbanos del Consorcio de
residuos C3/V1.

Visto que en fecha 23 de octubre de 2013, la Junta de Gobierno acordé la resolucién de alegaciones vy
aprobacion definitiva de la modificacion del proyecto de gestion y explotacion de la Red Global de Ecoparques
del Plan Zonal lll y VIII (AG2) y del nuevo Reglamento del servicio.

Visto el Decreto de la Presidencia del Consorcio, de 8 de septiembre de 2014, en el que solicitaba al
concesionario que presentase la documentacién técnico-econdémica y juridica relacionada con la liquidacion de
las obras de las instalaciones de Algimia de Alfara, asi como los anteproyectos de las nuevas instalaciones
pendientes de ejecutar, para la solucion definitiva del proyecto de gestion a lo largo de la concesion.

Vista la documentacién presentada por el concesionario Reciclados Palancia Belcaire, S.L., en fechas 9,
16 y 27 de enero de 2015.

Visto el informe previo de la Comisién Técnica de fecha 31 de marzo de 2015, remitido a Reciclados
Palancia Belcaire S.L. mediante Decreto de la Presidencia del Consorcio de 1 de abril de 2015, en el que la
Comisiéon Técnica informo favorablemente sobre la procedencia del inicio de la modificacion del proyecto de
gestion de residuos urbanos y del contrato de concesion de obra publica, del que Reciclados Palancia Belcaire
S.L., es concesionaria, asi como se solicitaba al concesionario documentacién adicional justificativa de los
costes indicados en el estudio econémico-financiero, asi como el ajuste a la baja de determinadas partidas
econdémicas de los presupuestos de gestion, de acuerdo a las consideraciones de la Comision Técnica.

Vista la documentacion nuevamente remitida por Reciclados Palancia Belcaire, S.L. al Consorcio, en
fechas 22 y 28 de abril de 2015, en respuesta al informe de la Comision Técnica. Complementada en fecha 11
de mayo de 2015, con Fichas donde certifica la veracidad y adecuacion de los importes econémicos utilizados
en los calculos econdmicos, de acuerdo a precios unitarios de la oferta y otros precios de mercado, segun la
documentacion anteriormente recibida

Visto el informe emitido por la Comisién Técnica, suscrito de forma unanime, en fecha 13 de mayo de
2.015, que literalmente dice:

“

1. ANTECEDENTES.

El 30 de julio de 2.004, se presenté por parte de la UTE TETMA-LUBASA, proyecto de gestién para la gestion de residuos
urbanos del Plan Zonal de residuos C3/V1.

Tras el procedimiento administrativo de concurso publico y el estudio de todas las ofertas presentadas, el 14/03/2005, el
Consorcio de residuos del Plan Zonal Il y VIIl (AG2), Consorcio de residuos C3/V1, de la Comunidad Valenciana, adjudico




el contrato de concesién de obra publica para la gestién integral de los residuos urbanos en el dmbito geogréfico del
consorcio. La mercantil adjudicataria fue la UTE TETMA-LUBASA (constituida como RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE
S.L., en adelante, RPB S.L.), que susciibio contrato el 26/04/2005.

La adjudicacion (Acuerdo Mesa de Contratacion 07/03/2005; Acuerdo Junta de Gobierno del Consorcio de 14/03/2005),
indicaba literalmente:

Se debers incorporar todas las modificaciones tecnolégicas necesarias durante la vida dtil de las instalaciones para dotarlas
de la flexibilidad ante cambios futuros, no previsibles en el momento actual en la composicion de los residuos urbanos, de
forma que se garantice en todo momento a lo largo de los veinte afios el cumplimiento de los porcentajes de recuperacién
de materiales y de generacién de rechazos de su oferta, o como minimo, los previstos en el Plan Zonal.

Asimismo, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio de 06/03/2006, se aprobé una primera mejora técnica,

consistente en un segundo reactor y otras mejoras relacicnadas con la necesidad de obtencién de un compost de mejor
calidad.

En fecha 21/06/2013, se aprobé el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (en adelante nuevo PIR-
CV), publicado en el DOCV de 26/06/2013.

La Disposicion Transitoria Segunda del citado PIR-CV, establece un periodo de 2 afios para la adecuacion de las
instalaciones existentes a los requisitos que el mismo establece.

La cantidad real de residuos urbanos en masa, producidos en el ambito geografico del Plan Zonal con entrada en las
instalaciones de Algimia de Alfara es de 76.827,18 Tn en 2.014, lo que representa Unicamente el 64% de las previsiones de

generacion de residuos que contemplaba el Plan Zonal C3/V1 para las que se disefiaron las instalaciones de Algimia de
Alfara y La Vali d'Uixé.

Esta circunstancia ya se incorpora al nuevo PIR-CV, que prevé una produccion de residuos urbanos, para el Plan Zonal
C3/V1, de 85.000 Tn/afio, mientras que el Plan Zonal C3/V1 (aprobado por Orden del Conseller de 18/01/2002, DOGV de
25/02/2002), establecia una produccién de residuos urbanos en masa para el Plan Zonal de 120.000 Tn/aro.

En congruencia con lo anterior el Consorcio requirié al Concesionario para que presentase documentacién en la que se

analizasen las posibles repercusiones que sobre el contrato se producirian para su adaptacion, asi como que se evaluasen
las incidencias en el equilibrio contractual.

Habida cuenta que segdn lo dispuesto en el articulo 238 del TRLCAP, normativa aplicable al presente contrato, el control de
la ejecucion de obra, corresponde al concesionario y los datos econémicos que certifica son bajo su responsabilidad: Ia
Comision Técnica no entra a valorar fas cuantias certificadas por el Ingeniero Director de las obras y el Representante legal
de la mercantil concesionaria.

La documentacion presentada por el contratista inicialmente al requerimiento del Consorcio (Decreto de la Presidencia del
Consorcio de 08/09/2014), en fecha 16/01/2015, es la siguiente:

Proyecto de liquidacion de las obras realizadas en las instalaciones de Algimia de Alfara.

Anteproyecto de las instalaciones propuestas en La Vall d'Uixé.

Anteproyecto del vial de acceso a las instalaciones de La Vall d'Uix6.

Estudio econémico-financiero de la propuesta planteada.

Anexos justificativos de los costes propuestos en el estudio econémico del contrato (costes liquidacién de obras,

costes adquisicion de terrenos, costes mano de obra, costes electricidad, ingresos por venta Subproductos, entre
los principales).

Adicionalmente, el concesionario entrega al Consorcio, en fecha 27/01/201 5, informe juridico en relacion con la procedencia

de la modificacion del contrato de concesién de obra publica, asi como documentacioén relativa a la legislacion en materia
de contratos y de la modificacién de los mismos.

En fecha 31 de marzo de 2.015, a peticién de la Presidencia del Consorcio, se emitié informe por parte de la Comisién
Técnica del Consorcio, en relacion a la procedencia del inicio de la modificacién del proyecto de gestién de residuos urbanos
y del contrato de concesién de obra publica, del que Reciclados Palancia Belcaire S.L, es concesionaria. En el informe, se
solicitaba a la mercantil que en la documentacion definitiva a presentar contemplase la inclusiéon de las consideraciones
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efectuadas por la Comisién en el informe citado. En su informe, la Comisién Técnica informé sobre Ia procedencia de la

modificacion del proyecto de gestion y del contrato, en los siguientes términos:

En base al articulo 101 del TRLCAP y vista la documentacion aportada, la Comisién entiende que existen razones de
interés publico, debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas en el momento de la adjudicacion que hacen necesaria
la modificacién del contrato, segtin se estudia a continuacion.

Destacan a este respecto, conforme se analiza en el presente informe:

1. La cantidad real de residuos urbanos en masa, producidos en el ambito geogréfico del Plan Zonal con entrada
en las instalaciones de Algimia de Alfara es de 76. 827,18 Tn en 2.014 (un 36 % menos de las previstas) y por
tanto menores a las estimadas inicialmente en el Plan Zonal.

- Lainterferencia del corredor de infraestructuras (Plan Hidrolégico Nacional), dentro del procedimiento
de la AAl de las instalaciones de La Vall d'Uixé, con posterioridad a la adjudicacién del contrato.

- La varacion en la composicién de los residuos a la entrada de las instalaciones, no previsible en el
momento de la adjudicacion, conforme se acredita en el presente.

- Laimplantacién de mejoras tecnolégicas para lograr y garantizar el cumplimiento de los objetivos de
recuperacion materiales y econémicos, asi como la mitigacion adicional de impactos ambientales de
las instalaciones.

- Requerimientos posteriores a la presentacién del proyecto de gestion de adaptacién para el
cumplimiento de la normativa sectorial.

Dicho informe, fue remitido a la mercantil RPB SL mediante Decreto n° 19 de la Presidencia del Consorcio de 1 de abril de
2.015.

En fecha 22/04/2015, la mercantil RPB SL ha presentado en el registro de entrada del Consorcio de residuos C3/V1, Ia
siguiente documentacién adicional:

Estudio econémico financiero modificado n® 1.

Certificados del Director de las Obras referentes a los presupuestos comparados de las variaciones introducidas
respecto al proyecto original.

Anexo al Estudio Econémico de justificacién de la valoracién de los terrenos de las instalaciones de La Vall d'Uixo.
Anexo en relacion con la justificacién técnico-econémica de Ja impermeabilizacion de reactores.

Anteproyecto de adaptacién de las instalaciones de Segorbe, para clasificacion y preparacion para la reutilizacién
de RAEEs.

6. Proyecto de liquidacion del vial de acceso al complejo de valorizacion y eliminacion de RU's de Algimia de Alfara.

N~
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En fecha 28/04/2015, RPB SL entrega al Consorcio escrito de consideraciones adicionales en relacién al retractilado de
balas y la recogida selectiva de materia organica.

Adicionalmente, el concesionario entrega al Consorcio, Estudio Econémico Financiero modificado n°® 2 (Anexo 25 del
presente informe técnico), asi como Fichas donde sintetiza, la descripcion y justificacion técnica de cada apartado aportadas
anteriormente, junto con la certificacion de los precios unitarios y precios de mercado utilizados para los célculos, de su
parte, suscritas por el Ingeniero Director de las obras y por el Representante legal del concesionario.

2. OBJETO DEL INFORME.

El objeto del presente informe, es analizar la suficiencia de la documentacion presentada para la emision del informe
definitivo, en orden a la cumplimentacién de las consideraciones de la comisién técnica, incorporadas en su informe de
31/03/2015.

Las ditimas consideraciones de la Comisién Técnica, pueden agruparse en los siguientes conceptos:




a. Las que inciden sobre las inversiones:
- Incrementos en la inversién de adquisicion de terrenos de Algimia de Alfara.
- Incrementos en la liquidacién de las obras e instalaciones de Algimia de Alfara.
- Mejoras tecnolégicas a implantar en las instalaciones de Algimia de Alfara.
- Modificaciones en las inversiones de las instalaciones de La Vall d'Uixo.
- Nuevas inversiones en las instalaciones de Segorbe.
b. Las que inciden en los ingresos y costes de explotacion:

- Variaciones en los ingresos por venta de subproductos.
- Sobrecoste energético por uso de grupos electrogenos.

c. Las relativas a la propuesta de cénones y analisis econdmico.
d. Las relativas al compromiso de reversion.
e. Otras consideraciones acordadas por ia Comision Técnica.

Se procede al anélisis de la nueva documentacion, segun la estructura anteriormente expresada:

3. CONSIDERACIONES QUE AFECTAN A LAS INVERSIONES.

Los importes econdmicos del estudio econémico financiero adaptado, se han calculado, segun manifiesta el Ingeniero
Director de las Obras, en base a los precios unitarios de la oferta y en su caso, nuevos precios de mercado.

3.1. Terrenos de las instalaciones de Algimia de Alfara.

- Terrenos de las instalaciones de Algimia de Alfara.

El concesionario justifica en la Ficha n° 1, la descripcion de este concepto, la relacion desglosada del importe economico, el
importe del sobrecoste econémico por este concepto y su justificacion. El Representante legal de RPB SL certifica ante el
Consorcio de residuos C3/V1, segun se acredita en la Ficha n°1 del mismo, que los importes econdmicos y calculos son
adecuados a la justificacién aportada. El importe econémico del sobrecoste reconocido es de 202.222,63 euros.

3.2. Revision del proyecto de liquidacion de las obras en las instalaciones de Algimia de Alfara.

La documentacion para la justificacion solicitada, al igual que los Proyectos de Liquidacion presentados, vienen suscritos por

la Direccion de Obras del concesionario, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Francisco José Vea Folch,
colegiado n° 16.040.

El concesionario aporta en su Fichas n°® 2-11, la descripcion y justificacion técnica de cada actuacion, asi como el importe
del sobrecoste de la misma. El ingeniero Director de obras, en las mismas Fichas n° 2-11, certifica ante el Consorcio de
residuos C3/V1, el importe econémico del sobrecoste de cada actuacion (sin IVA), con precios unitarios de la oferta y otros

precios unitarios utilizados en la obra, que certifica son de mercado, repercutiéndose en los cénones a lo largo de toda la
concesion.

3.2.1. Sobrecostes de inversion por obras ejecutadas.
1. Afeccién zona forestal.

Ficha n° 2. La descripcion del detalle de la misma se encuentra en el Anexo 11.1 del presente informe. El sobrecoste de esta
actuacion, es de 978.472,32 euros.

Red contraincendios.

Ficha n° 3. El detalle completo, figura en el Anexo 11.1.del presente informe. El sobrecoste econdémico en esta instalacién,
es de 588.735,26 euros.

Costes adecuacion Via pecuaria.
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Ficha n° 4. El detalle completo de esta actuacion, figura en el Anexo 11.1 del presente informe técnico. El sobrecoste
economico de esta inversion es de 38.114,00 euros.

= Cubricién biofiltros.

Ficha n° 5. El detalle integro figura en el Anexo 11.1 del presente informe técnico. El sobrecoste econémico de esta
inversién es de 228.530,15 euros.

- Pasarela de visitas.

La pasarela de visitas fue aprobada en la Junta de Gobiemo del Consorcio de 10/06/2.011 (Anexo 17 del presente informe
técnico) y mediante ella puede observarse el proceso de tratamiento de los residuos urbanos con un objetivo claramente
divulgativo y de concienciacién.

Ficha n° 6. El detalle integro figura en el Anexo 11.1 del presente informe técnico. El sobrecoste econdmico de esta
actuacion de 321.194,57 euros.

- Impermeabilizacién de reactores.

Ficha n° 7, el concesionario aporta Ia descripcion y justificacion técnica de esta actuacion. El detalle integro figura en el
Anexo 11.1 del presente informe técnico. El sobrecoste econémico de esta unidad de inversién es de 57.709,23 euros.

1.  Coste de voladura.

Se comprueba que en el proyecto de liquidacion definitivo presentado, anexo 11.1 del presente informe técnico, asi como en
el estudio econémico-financiero modificado, anexo 25 del presente informe técnico, el adjudicatario ha incluido la medicidn
de obra con un coste de cero euros, de acuerdo con las conclusiones del informe de la Comisién Técnica de 31/03/2015
(anexo 13 del presente informe técnico).

1. Gestién de lixiviados.
Ficha n° 8. En el anexo 11.6 del presente informe técnico, RPB SL detalla la solucién que se propone.
En el estudio econémico — financiero nuevamente entregado el 11/05/2015, anexo 25 del presente informe técnico, pagina
29, se indica el ahorro econémico de la nueva gestion de lixiviados propuesta, suponiendo, para un total de 120.000 Tn/afio
de RUM de entrada, respecto a la oferta inicial, un ahorro econémico de 72.873,2 euros/afio, a precios de origen. La
inversion inicialmente prevista de la planta mévil de lixiviados que no se ejecuta es de 992.106,93 euros (496.053,47 euros
asignados en el estudio econémico 2.004 a las instalaciones de Algimia de Alfara), segun los precios unitarios de Ia oferta.

e Mejoras control medioambiental.

Ficha n° 9. En el anexo 11.6 del presente informe técnico, RPB SL detalla las actuaciones. El sobrecoste econdmico de esta
inversion es de 77.193 euros.

e Cierre balsa de lixiviados hormigén planta valorizacién y conexién biofiltro.

Ficha n° 10. En el anexo 11.6 del presente informe técnico, RPB SL detalla las actuaciones. El sobrecoste econémico de
esta inversion es de 25.321euros.

1. Arcillas fondo de vaso.
En la Ficha n° 11, el concesionario aporta descripcion y justificacién técnica de estas actuaciones. En el Anexo 14.2.6 del

presente informe técnico se detalla la presente actuacién. El sobrecoste econémico incluido, de esta inversién es de
34.921,65 euros.




3.2.2. Sobrecostes de inversiones en obras en proceso de ejecucion.
1. Secado CSR.

Ficha n° 12. La descripcion de detalle de esta actuacion, se encuentra en el anexo 3.3. del presente informe. El sobrecoste
de la misma es de 64.514,52 euros.

3.3. Mejoras tecnoldgicas a implantar en Algimia de Alfara.

El Concesionario propone, fa inclusién de las siguientes mejoras tecnolégicas, repercutidas en los canones a lo largo de
toda la concesion (importes sin IVA).

Con las mejoras tecnoldgicas propuestas por el concesionario, a partir de su implantacion, debera correr a riesgo y ventura
del mismo, la eliminacion de los posibies olores que se produzcan en las instalaciones.

Las mejoras tecnolégicas propuestas son las siguientes:
- Segundo biofiltro y mayor depresion en las naves de tratamiento de residuos.

Ficha n° 13. En el Anexo 11.6 del presente informe, se incluye documentacion adicional de esta mejora tecnolégica. El
sobrecoste econémico de esta actuacion es de 320.580 euros de inversion.

- Balsa de lixiviados cerrada adicicnal, cormno primera etapa de almacenamiento.

Ficha n°® 14. En el Anexo 11.6 del presente informe, se incluye documentacion adicional de esta mejora tecnolégica. Para
estas actuaciones, por parte del concesionario, se propone una inversion de 32.500 euros.

- CSR (Combustible sdlido recuperado).
Ficha n° 15. Esta actuacion, fue autorizada al concesionario, previa solicitud del mismo, en la AAl de 01/06/2012.

En el anexo 14.1 del presente informe técnico, Estudio econémico-financiero modificado n° 1, se incluye el documento de
arrendamiento del equipo necesario y el derecho de reversion del mismo, al concesionario.

La inversion equivalente estimada de este equipamiento seria de 2.333.219,31 euros, calculado segun el método francés de
amortizacion al 5,5 % de tipo de interés y 10 afios. En la pagina 12 del Estudio econémico modificado n°2 (Anexo 25 del

presente informe técnico), se repercute el importe anual de esta amortizacién+financiacién, por importe de 309.543
euros/ario.

- Prensa de refractilado de balas de rechazo.
Ficha n° 16. El concesionario presenta documentacion justificativa adicional, que se encuentra en el Anexo 11.6. del
presente informe técnico. El coste de explotacion anual propuesto es de 30.736,53 euros. El coste econdomico de esta
inversion es de 306.806,50 euros.
La Comision Técnica considera que con la cuantia propuesta por el concesionario, éste debe hacer frente a posibles
incrementos en el nimero de balas anuales a retractilar, ya que corre a su riesgo y ventura la eliminacién de los posibles
olores de los rechazos depositados en balas, una vez puesta en servicio esta mejora tecnolégica.

- Nueva nave almacén.

Ficha n° 17. El concesionario presenta documentacion justificativa adicional, que se encuentra en el Anexo 11.6. del
presente informe técnico. El coste econdmico de esta inversion es de 360.523,50 euros.

3.4. Analisis global proyvectos de liguidacién de las obras de Algimia de Alfara.
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3.4.1. Proyecto de liquidacion de las obras instalacién de valorizacion de Algimia de Alfara.
El concesionario, aporta el proyecto de liquidacién de las instalaciones de valorizacién de Algimia de Alfara (Anexo 11.1 del
presente informe técnico). Este proyecto de liquidacion, al igual que venia contemplado en el anteproyecto presentado en la

oferta, contempla la liquidacién de la obra del vial de acceso a las instalaciones de Algimia de Alfara.

En la Ficha n° 18, el concesionario justifica la correspondencia de los importes propuestos y certifica los costes utilizados en
los célculos.

3.4.2. Proyecto de liquidacion de las obras de Ia instalacion de eliminacién de Algimia de Alfara.

El concesionario, aporta el proyecto de liquidacion de las instalaciones de eliminacién de Algimia de Alfara (Anexo 11.1 del
presente informe técnico).

En la Ficha n° 19, el concesionario justifica la correspondencia de los importes propuestos y certifica los costes utilizados en
los célculos.

3.4.3. Conclusiones importes liquidacion instalaciones de Algimia de Alfara.

A la vista de la documentacion aportada por el concesionario, se comprueba que los importes de los proyectos de
liquidacion, se corresponden con la cifra de 9.097.832,31 euros de inversién incluida en el estudio econémico-financiero
modificado n° 2 (pagina 16):

RESUMEN DE INVERSIONES (euros)
Inversion
inicial real
(con mejora | Incremento de Amortizacién
técnica) inversion real | Inversion final real final real
Obra civil 6.885.076,78 2.212.755,53 9.097.832,31 761.300.51

3.5. Inversiones en maquinaria, instalaciones Algimia de Alfara.

Las inversiones en maquinaria equipo fijo de Algimia de Alfara, por importe de 10.520.049,75 euros, se corresponden con
las aprobadas por el acuerdo de la Junta de Gobiermno del Consorcio de 6 de marzo de 2.006, segtin el cual se aprobé una
primera mejora técnica de las instalaciones de Algimia de Alfara (paginas 5-6, Anexo 25 del presente informe técnico).

En la Ficha n° 20, el concesionario aporta descripcion y justificacion técnica de la correspondencia entre los costes de
adquisicion de la maquinaria aportada y el estudio econémico financiero presentado, suscrito, por el Representante legal del
concesionario.

En la misma Ficha n° 20, el Representante legal del concesionario, certifica, bajo su responsabilidad, ante el Consorcio de
residuos C3/V1, que los importes econémicos de adquisicion de los equipos fijos de las instalaciones de Algimia de Alfara,
estan calculados baséndose en precios unitarios de la oferta y otros precios de mercado.

El concesionario, aporta justificacién de detalle de los costes de cada maquina y de la relacion exhaustiva de la maquinaria
adscrita al servicio ( Anexos 23 y 24 del presente informe técnico).

3.6. Inversiones en La Vall d'Uixé.

3.6.1. Costes de adquisicién de Terrenos instalaciones de La Vall d'Uixé.

En la Ficha n° 21, el concesionario aporta descripcion y justificacion técnica de los terrenos a adquirir, asi como de Ia
correspondencia entre los costes de adquisicion de la maquinaria aportada y el estudio econémico financiero presentado,
suscrito, por el Representante legal del concesionario. Igualmente, aporta justificacion de las necesidades nuevas de
terrenos, para el servicio publico.




En la misma Ficha n° 21, el Representante legal del concesionario, certifica, ante el Consorcio de residuos C3/V1, que los
importes econémicos de adquisicion de los terrenos de las instalaciones de La Vall d'Uixé, estan calculados basandose en
precios unitarios aprobados por el Consorcio de residuos, segun su acuerdo de la Junta de gobiemo de 29/03/2007 (Anexo
21 del presente informe), por el que se aprobo el proyecto de expropiacion de terrenos de La Vall d'Uixo, segun informe del
Ingeniero Agrénomo colegiado n° 1976, D. Miguel Forcadell Pardo, que se publicé en el DOCV de 15/12/2008, n° 5913.

3.6.2. Anteproyecto Inversiones en obras vial de accesos La Vall d’Uixo.
El concesionario, aporta anteproyecto del vial de acceso (Anexo 11.2 del presente informe).

En la Ficha n°® 22, el concesionario aporta descripcion y justificacion técnica de las inversiones en obras del vial de accesos
a ejecutar, asi como de la correspondencia entre los costes de inversion de las obras del vial de acceso y el estudio
economico financiero presentado, suscrito, por el Representante legal del concesionario.

En la misma Ficha n° 22, el Representante legal del concesionario, certifica, ante el Consorcio de residuos C3/V1, que los
importes econémicos de inversién para las obras del vial de acceso a las instalaciones de La Vall d'Uixo, estan calculados
basandose en precios unitarios de la oferta y otros precios de mercado.

El importe de inversion del anteproyecto del vial de acceso propuesto a las instalaciones de eliminacion de La Vall d'Uixé es
de 682.020,78 euros.

3.6.3. Anteproyecto Inversiones en obras vertedero de La Vall d’Uixo.

El concesionario, aporta anteproyecto de las obras del vertedero de Vall d'Uixé (Anexo 11.2 del presente informe).

En la Ficha n° 23, el concesionario aporta descripcion y justificacion técnica de la solucién propuesta, asi como de Ia
correspondencia entre los ccstes de inversion de las obras del vertedero y el estudio econémico financiero presentado,
suscrito, por el Representante legal del concesionario.

En la misma Ficha n° 23, el Representante legal del concesionario, certifica, ante el Consorcio de residuos C3/V1, que los
importes economicos de inversion para las obras del vertedero de Vall d'Uixé, estan calculados basandose en precios
unitarios de la oferta y otros precios de mercado. Igualmente, aporta justificacién de las necesidades de capacidad de este
depdsito, por parte del servicio publico, asi como certificacion del cumplimiento de las exigencias del RD 1481/2001 de
eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero, especificamente en lo relativo a la impermeabilizacion del vaso. La
propuesta del concesionario indica que las instalaciones de valorizacion no se ejecutan.

El importe de inversion del anteproyecto de las instalaciones propuestas del vertedero de La Vall d'Uixé es de 2.764.239,01
euros.

El total de las inversiones previstas, es de 3.446.259,78 euros, incluidas en la pagina 30 del Estudio econémico-financiero
modificado (Anexo 25 del presente informe técnico).

El importe consignado en los anteproyectos para la ejecucion de las obras y equipos de estas instalaciones, es a riesgo y
ventura del contratista.

4. CONSIDERACIONES EN RELACION CON LOS INGRESOS Y COSTES DE EXPLOTACION.

4.1. Ingresos por venta de subproductos.

En la Ficha n° 24, el concesionario aporta descripcion y justificacion técnica del balance econémico de ingresos por
subproductos. Asimismo, aporta justificacion de la correspondencia entre los costes de explotacién propuestos y el estudio
econdmico financiero presentado. Todo ello, suscrito, por el Representante legal del concesionario.

En la misma Ficha n° 24, el Representante legal del concesionario, certifica, ante el Consorcio de residuos C3/V1, que los

importes econémicos de los ingresos por subproductos son veraces y estan calculados baséndose en precios unitarios de la
oferta y otros precios de mercado.

El importe de detalle de los justificantes de los nuevos ingresos por venta de subproductos figura en el anexo 11.6 del

presente informe técnico. Se deberéa solicitar al concesionario, anualmente, la acreditacién de los ingresos por ventas de
Subproductos.
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4.2. Sobrecoste energético por uso de grupos electrégenos.

En la Ficha n° 25, el concesionario aporta descripcion y justificacién técnica del balance econdémico de Sobrecostes por uso
de grupos electrégenos. Asimismo, aporta justificacién de la correspondencia entre los costes de explotacion propuestos y el
estudio econémico financiero presentado. Todo ello, suscrito, por el Representante legal del concesionario.

En la misma Ficha n° 25, el Representante legal del concesionario, certifica, ante el Consorcio de residuos C3/V 1, que los
importes econémicos de los costes energéticos, son veraces y estén calculados baséndose en precios unitarios de la oferta
y otros precios de mercado soportados documentalmente. A partir del ejercicio 2.016, no se asignan sobrecostes
energéticos en el estudio econémico-financiero, siendo a riesgo y ventura del concesionario.

Elimporte de detalle de los justificantes de los costes energéticos figura en el anexo 11.6 del presente informe técnico.

5. BALANCE DE INVERSIONES DEL PROYECTO DE GESTION INSTALACIONES VALORIZACION Y ELIMINACION.

En la Ficha n° 26, el concesionario aporta comparativa de inversiones y amortizaciones de la oferta presentada y la nueva
situacion propuesta. Asimismo, aporta Jjustificacion de la correspondencia entre los costes de amortizacién propuestos y el
estudio econémico financiero presentado. Todo ello, suscrito, por el Representante legal del concesionario.

En la misma Ficha n° 26, el Representante legal del concesionario, certifica, ante el Consorcio de residuos C3/V1, que los
importes econémicos de los costes de inversiones son veraces y estan calculados basandose en precios unitarios de la
oferta y otros precios de mercado Soportados documentalmente.

Al importe de 35.015.250,60 euros certificado por el concesionario, habria que afiadir la inversién equivalente de la

adquisicion de los equipos para fabricacion de CSR, por importe de 2.333.219,31 euros, o que resulta una inversién
equivalente total de 37.348.469,91 euros, que representa una variacion inferior al 10 % de la inicial.

6. BALANCE DE INGRESOS-COSTES DE EXPLOTACION DE INSTALACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION
DE RESIDUOS URBANOS.

En la Ficha n° 27, el concesionario aporta balance de ingresos y costes de la oferta presentada Y la nueva situacion
propuesta. Asimismo, aporta justificacion de Ia correspondencia entre los costes de amortizacion propuestos y el estudio
economico financiero presentado. Todo ello, suscrito, por el Representante legal del concesionario.

En la misma Ficha n° 27, el Representante legal del concesionario, certifica, ante el Consorcio de residuos C3/V1, que los
importes econémicos de los costes e ingresos estan calculados baséndose en precios unitarios de la oferta y otros precios
de mercado soportados documentalmente.

La comparativa muestra un ahorro econémico anual de 450. 781,11 euros, con la altemativa propuesta.

7. CONSIDERACIONES A LA PROPUESTA DE CANONES Y ANALISIS ECONOMICO.

El concesionario, ha tomado en consideracién:

2. Al objeto de racionalizar la retribucién al contratista segun los costes unitarios, que fluctian en funcién de las
foneladas tratadas anualmente, el Concesionario ha propuesto en su estudio econémico modificado n° 2, unas
formulas matematicas que aportan solucién de continuidad a las antiguas escalas por rangos, manteniendo
costes unitarios en los extremos de los intervalos. De este modo se evitan los desajustes que la retribucion
por escalones producia en la aplicacion practica de los mismos. Tanto para la fraccion RU en masa, como
para la fraccién de Orgénica selectiva.

3. Segun ya se indic6 en el informe de de la Comisién Técnica de 31 de marzo de 2.01 5, el canon €/Tn de RU en
masa propuesto inicialmente permanece casi idéntico al actual mientras que baja notablemente el canon €/Tn
para la valorizacién de la fraccion orgéanica selectiva. En el estudio econémico modificado, el concesionario
aporta curva de variabilidad, mediante formulas matematicas, en funcion de las Tn entradas en planta, para
ambos canones, al igual que en la oferta inicialmente adjudicada. Todo ello, habida cuenta del balance entre
inversiones y explotaciones que el nuevo estudio econémico plantea (pagina 26 del Estudio econémico
modificado). La implementacién de las nuevas mejoras tecnolégicas de las instalaciones de Algimia de Alfara,




se realiza dentro del valor estimado del contrato inicialmente adjudicado, gracias al balance propuesto entre
costes de inversién y costes de explotacion.
4. El concesionario, mantiene la partida econémica de campafias de concienciacion, de la oferta inicial,
asignando la cantidad adicional anual de 36.000 euros para camparias de fomento de la recogida selectiva de
materia orgénica (pagina 25 del Estudio econémico modificado), segin consideracién de la Comisién Técnica
del Consorcio en su informe de 31/03/2015. Manteniéndose el importe fotal de la oferta inicialmente
adjudicada.
El concesionario, ha entregado la tabla de canones requerida por el informe de la Comisiéon Técnica de
31/03/2015, comparativa con respecto a la oferta inicial (pagina 20 del Estudio econémico modificado).

9]

En la Ficha n° 28, el concesionario aporta tabla comparativa de los canones inicialmente adjudicados con los nuevos
propuestos, asi como curvas de variacién del canon a pagar en funcion de las Tn tratadas, certificadas ante el Consorcio de
residuos C3/V1, por el Representante legal del concesionario.

En la Ficha n° 29, el Representante legal del concesionario, aporta, ante el Consorcio de residuos C3/V1, una tabla con las
nuevas curvas propuestas de canones para RUM y MOS.
El detalle completo de estos célculos, se aporta en el Estudio Econdmico financiero modificado n°2, anexo 25 del presente

informe técnico.

La nueva curva de cénones planteada por el concesionario, es como sigue:

ANALISIS DE VARIABILIDAD SIN WA

Valorizacion RSU (€) Eliminacion (€} MOS
TOTAL COSTES HETOS Total Porin Total Por tn Total Portn
%) fjcs 4.007.871,57 / 174.734 38
2.204.142.84 18.37 581 5,18
-1 17252 -10.35
4,969.541,88 B.02 1.318.722.41 5.81 174.734.88 18.18

D2 acuerdo al andlisis antericr, las farmulas para la determinacion de los canones sin 1WA
aplicables a unas toneladas dadas (TN) serfan:

FORMULA DE CALCULQ DE CANONES DE LA PROPUESTA (sin IVA)
Canon Yalorizacidn RSU (€/tn) = {4.007.671,57 / TN) +8,02

Canon Eliminacién (€4n) = (1.082.718,28 / TN} + 5,81

Canon Valorizacidn MOS (€tn MOS) = {174.734,88 / TN) + 16,18
‘  canon de tratanéento de REU se obtendria sumande al canon de walorizacidn un 34% (porcentaje de
) def canon de eliminacidn

La comparacion de los canones nuevos propuestos, con los inicialmente adjudicados, es como sigue:

CANONES VALORIZACIH
S/Tn In.RUM RSU (€/tn)
$0% 72.000 00 £3.68
80% 9500000 4976
100% 120.000,00 41,41
120% 144 000 00 3585

Los nuevos canones propuestos por el concesionario, pretenden contribuir al interés publico de la puesta en marcha de la
recogida selectiva de materia organica, abaratando su valorizacion + eliminacion, respecto a la de oferta inicial, dada la
necesidad de implantacion de esta recogida separada que la normativa vigente obliga a las entidades locales.
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8. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL COMPROMISO DE RE VERSION.

El concesionario aporta en su estudio econémico modificado n® 2 (Anexo 25 del presente informe), compromiso de reversion
de toda la maquinaria del proyecto de gestion al final de la concesién, para los elementos totalmente amortizados o que
hayan funcionado durante toda su vida técnica util en la concesion, asi como la reinversion en el afio 10 de la maquinaria
que corresponda con respecto al proyecto de gestién aprobado.

9. OTRAS CONSIDERACIONES ACORDADAS POR LA COMISION TECNICA.

9.1. En relacién con la recogida selectiva de materia orgénica.

El Plan Zonal Il y VIII, AG2 (ahora Plan Zonal 3, segun nueva nomenclatura del PIRCV) incluye la obligatoriedad de establecer
un sistema de recogida de materia organica selectiva, asi como que el complejo de valorizacion de residuos urbanos (actual
complejo de Algimia) disponga de una linea especifica para el tratamiento de Ia fraccién organica procedente de la recogida
selectiva.

EI Concesionario, manifiesta su disponibilidad con la implantacion de un sistema de recogida selectiva de materia orgénica, en
caso que el Consorcio decida implantarlo, al estar la planta de Algimia preparada para la recepcion y valorizacion separativa
de los biorresiduos recogidos Separativamente.

De ofra parte, la Ley 22/2011, de 28 de Jjulio, de residuos y suelos contaminados, en su articulo 21 establece que las Entidades
Locales habilitaran espacios, estableceran instrumentos 0 medidas para la recogida separada de residuos domésticos yensu
caso, comerciales a los que es preciso dar una gestion diferenciada.

Asimismo, el articulo 22 de la citada Ley 22/2011 incluye objetivos especificos relativos al reciclado de diversas fracciones de
residuos domésticos y comerciales, haciendo referencia de forma particular a los biorresiduos, entre los que se encuentran los
residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauracién colectiva y ofros.

EI PIRCV, aprobado por Decreto 81/2013 del Gobiemo Valenciano, en su documento de ordenacién normativo y vinculante, se

manifiesta en el mismo sentido, al indicar que se debera facilitar la recogida separada y el tratamiento adecuado de los
biorresiduos.

A la vista de la normativa vigente, y considerando que en el Proyecto de Gestion vigente objeto de este informe, Ia planta de
tratamiento de Algimia de Alfara dispone de un sistema de tratamiento que permite el tratamiento separado de principio a fin de
la materia orgédnica selectiva, de Ia separada de los residuos en masa, la Comisién Técnica informa al Consorcio de la
necesidad de plantear de forma inmediata el disefio y la posterior implantacién de un sistema de recogida selectiva de materia
orgénica de los residuos de competencia municipal para, al menos en una primera etapa, atender a grandes generadores de
materia organica como mercados municipales, supermercados, y zonas especialmente generadoras como concentraciones de
hoteles, restaurantes y bares.

9.2. En relacion con la gestién de Ecoparques.

En relacién a las consideraciones del informe de la Comisién Técnica de 31/01/2015 (Anexo 13 del presente informe
técnico), relativas a la entrada en vigor del Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero (publicado en el BOE de 21/02/2015) de
gestion de RAEES, en la Ficha n° 31, el concesionario aporta descripcion técnica y justificacion de su propuesta para la
nueva gestion de ecoparques, de acuerdo con la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto.

El Representante legal del concesionario, certifica, ante el Consorcio de residuos C3/V1, que los precios unitarios de
inversién y de explotacion, utilizados en los célculos, son precios unitarios de la oferta Yy precios unitarios de mercado.
Plantea desarrollar una nueva zona techada en las instalaciones de Segorbe, para la centralizacién de las acciones
encaminadas a la preparacion para la reutilizacion de RAEES.

La Disposicién Transitoria Segunda del RD 110/2015 de 20 de febrero, establece que, debe platearse una adecuacion
gradual de los puntos limpios y las instalaciones de recogida municipales para las operaciones de preparacién para la
reutilizacién.

Por ello, se considera que la solucién planteada por el concesionario, puede ser un buen punto de partida para esta nueva
exigencia legal. Todo ello, habida cuenta de Ia primera modificacién de la red global de ecoparques del Consorcio, que
Supuso un ahorro anual, respecto a la oferta adjudicada, de 130. 586,86 euros/afio (precios adjudicacion, SIN IVA).




El sobrecoste total anual de la propuesta del concesionario es de 92.963,09 euros/afio (precios adjudicacion, SIN IVA). La
descripcién y justificacion de este importe, se detalla en las Fichas n° 30 y 31 aportadas por el concesionario. El importe
anual del contrato a ejecutar, sigue siendo inferior al inicialmente adjudicado en 37.623,77 euros anuales.

La propuesta incluye la compensacion al municipio de Segorbe, por importe de 30.000 euros/afio, que esta Comision
Técnica no entra a valorar. En caso que los 6rganos de gobiemo del Consorcio no aprobaran esta compensacion, se debera
descontar de los canones propuestos.

El concesionario afirma en su documentacion, adicionalmente, que esta nueva sistematica de gestion de RAEES, puede
reportar mayores ingresos al Consorcio.

10. CONCLUSIONES.

A tenor de lo anteriormente expuesto, esta Comision Técnica considera que la documentacion presentada por la mercantil
RPB SL da cumplimiento a lo solicitado en su informe de 31/03/2015.

Con las modificaciones propuestas por el concesionario, el proyecto de gestion dispondréa de una instalacion de valorizacion
de residuos urbanos para la totalidad de residuos urbanos del area geografica del Consorcio, asi como dos instalaciones
para la eliminacién de rechazos y una red global de ecoparques. La tabla resumen es como sigue:

lLocalizacion Instalaciones Instalaciones de la modificacion
Oferta Adjudicada
Planta Valorizacion de 60.000 Tn/afio Planta Valorizaciéon de 120.000
Algimia Tn/afio
Vertedero de 1.056.071 m® de capacidad Vertedero de 1.425.824 m® de
capacidad
Planta Valorizacion de 60.000 Tn/afio -
La Vall d'Uixo Vertedero de 808.000 m® de capacidad Vertedero de 560.000 m® de
capacidad

Se considera mas ventajoso desde el punto de vista técnico, ambiental y econémico, la disposiciéon de una instalacion de
valorizacion de residuos urbanos para 120.000 Tn/afio, incluyendo las mejoras tecnolégicas propuestas y la liquidacién de
los costes certificados por el concesionaric de los proyectos de obras de las mismas (frente a dos instalaciones de

valorizacion de 60.000 Tn/afio cada una), asi como las instalaciones previstas para el depésito de rechazos y la red global
de ecoparques aprobada.

Por ello, tras el anélisis de la documentacion remitida por el concesionario RPB SL, esta Comisién Técnica, informa
favorablemente la modificacion del proyecto de gestion y del contrato de concesién de obra publica, con los condicionantes
expuestos en el presente documento, que se extiende a:

1. La liquidacién de las obras del complejo de valorizacion y eliminacion de residuos de Algimia de Alfara.

La liquidacion de las obras del vial de acceso al complejo de valorizacion y eliminacién de residuos de Algimia de Alfara.

W n

La inclusion de las mejoras tecnoldgicas indicadas en el presente informe, en las instalaciones de Algimia de Alfara.
4. La aprobacion, a nivel de anteproyecto, de las nuevas instalaciones de La Vall d'Uixé.
5. La aprobacion, a nivel de anteproyecto, del vial de acceso a las nuevas instalaciones de La Vall d'Uixo.

6. La aprobacion, a nivel de anteproyecto, de ias nuevas instalaciones de Segorbe, como instalacion de preparacion para
la reutilizacion de RAEES, del Consorcio de residuos C3/V1.

7. La aprobacién de los nuevos canones, para su aplicacion tras los tramites administrativos pertinentes, que,
resumidamente, con importes a precios 2.004, sin IVA, son los siguientes:



RESIDUOS ZOMAS Iil Y VITI

AREA DE GESTION 2

- éITn
CANONES VALORIZACION +
S/Tn Tn RUM ELIMINACION RUM MOos
a 60% 72.000,00 80,69 40,45
N 80% 96.000,00 63,01 34,38
100% 120.000,00 52,41 30,74
120% 144.000,00 45,34 28,32

"El canon del MOS incluye, en su caso, el coste de eliminacién de los posibles rechazos a vertedero.
Ecoparques: 1.938.292,11 €/afio (1.975.915,88 €/afio adjudicacién — 37. 623,77 €/afio  ahorro)

Siendo la documentacién completa que describe, valora y justifica la modificacién propuesta, la comprendida por el presente
informe técnico, las Fichas justificativas del concesionario anexas al presente informe n° 1-31, asi como la relacién de
Anexos justificativos del concesionario n° 1,2,3, 4,5 6,7,8 09, 10, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 12, 13, 14.2, 14.3,
14.4, 14.5, 14.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Es todo cuanto se informa, en Valencia, a 13 de mayo de 2.015.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio de residuos C3/V1 de 18/12/2.009, adoptado sin
ningun voto en contra de los representantes asistentes, que literalmente dice:

2.- Entender procedente la negociacién por parte del Ayuntamiento de Segorbe al efecto de determinar las posibles
compensaciones derivadas de la ubicacién de la planta de transferencia en dicho municipio.

3.-Dar traslado del anterior acuerdo a la empresa, RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE, S.L. a los efectos
correspondientes.

»

Visto que para la licitacion correspondiente al presente contrato se aprobaron los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y las Bases Técnicas, resultando de las primeras (clausulas 1y 18) que el contrato
se rige por lo dispuesto, ademas de en dichos documentos y en el proyecto de gestion, en:

- El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio;

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de tal Ley;
- Laley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana; y

- La Orden de 18 de enero de 2002, por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las Zonas Ill y
VIILI.

Visto que los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, las Bases Técnicas y el proyecto de
gestion, no contienen normas especificas relativas a la modificacién del contrato. Y tampoco las hay en la Orden
de 18 de enero de 2002, por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las Zonas 1| y VIII.




Visto que la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residucs de la Comunidad Valenciana, por su parte,
contiene normas relativas a la adjudicacion de los proyectos de gestion (arts. 36 y 37), pero no relativas a la
modificacion de los contratos tras su adjudicacion. A ello se debe afiadir que la Junta Superior de Contratacion
Administrativa de la Generalitat Valenciana, en informe 1/2044, de 9 de enero, ha establecido la conclusion de
que el procedimiento de concurso establecido en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos, debe seguir
las reglas de la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, de lo que cabe deducir que también
deben observarse las reglas de esta legislacion para la modificacion de los contratos correspondientes.

Visto que puede entenderse que, para llevar a cabo la modificacion se han de observar las prescripciones
de la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas en virtud de la clausula de remision contenida en
el art. 38 de la citada Ley de Residuos que dispone: “En lo no previsto en la presente Ley en relacion con los
proyectos de gestion, regira la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas”.

Asi las cosas, la modificacion del contrato de concesion de obra publica que vincula al Consorcio del Plan
Zonal de Residuos de las Zonas lll y VI, Area de Gestion 2, con Reciclades Palancia Belcaire, S.L. debe
observar las prescripciones de la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en este caso:

1) El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (TRLCAP, adelante),
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que sustituy6 a la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, citada en el art. 38 de la Ley de Residuos; y

2) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de tal
Ley (en adelante, RGLCAP).

Vistos, también, los informes de la Secretaria, Intervencion y Comision Técnica, la Junta de Gobierno, a
propuesta de la Comisién de Gobierno, por --------- acuerda:

- Aprobar el informe de la Comision Técnica de fecha 3 de mayo de de 2015, con las Fichas justificativas del
mismo y los anexos indicados en el mismo informe.

- Aprobar inicialmente la modificacion del proyecto de gestién de residuos urbanos y del contrato de
concesion de obra publica, dando cumplimiento de este modo al inicio del procedimiento de modificacion de
contrato, en las condiciones expuestas en el informe de la Comision Técnica de 13/05/2015, que supone
respecto a la adjudicacion un ahorro anual de 450.781,11 euros (valorizacién y eliminacion) y de 37.623,77
euros (gestion ecoparques). Consistente en:

2.1. La liguidacion de las obras del complejo de valorizacion y eliminacién de residuos de Algimia de
Alfara.

2.2. La liquidacion de las obras del vial de acceso al complejo de valorizacién y eliminacion de residuos
de Algimia de Alfara.

2.3. La inclusion de las mejoras tecnologicas indicadas en el informe de la Comision Técnica de
13/05/2015, en las instalaciones de Algimia de Alfara.

2.4. La aprobacién, a nivel de anteproyecto, de las nuevas instalaciones de La Vall d'Uixé.

2.5. La aprobacion, a nivel de anteproyecto, del vial de acceso a las nuevas instalaciones de La Vall
d'Uixo.

2.6. La aprobacion, a nivel de anteproyecto, de las nuevas instalaciones de Segorbe, como instalacion
de preparacion para la reutilizacion de RAEES, del Consorcio de residuos C3/V1, incluida la
compensacion econdémica de 30.000 euros/afio a favor del municipio de Segorbe, por este concepto.
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2.7. La aprobacion de los nuevos canones junto con las formulas matematicas para su calculo
expuestas en el informe de la Comision Técnica, para su aplicacidn tras los tramites administrativos
pertinentes, que resumidamente son:

] €/Tn
CANONES VALORIZAFION +
SITn TnRUM | ELIMINACIONRUM | MOS
60% 72.000,00 80,69 40,45
80% 96.000,00 63,01 34,38
100% 120.000,00 52,41 30,74
120% '144‘.'6'06.00 ) '45,34 ' 28,3:277 |

- Notificar el presente acuerdo a la mercantil Reciclados Palancia Belcaire, S.L. concediéndole audiencia
previa por el plazo de tres dias habiles para su aceptacion.

- Someter a informacion puablica las modificaciones del proyecto de gestion, por el plazo de un mes en los
Boletines Oficiales de las Provincias de Castellén y de Valencia. Entendiendo que de no presentarse
ninguna observacion o sugerencia durante este periodo se entenderan definitivamente aprobadas.”

5.- AUTORIZACION A RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE, S.L. PARA LA SUBCONTRATACION DE
LA EXPLOTACION DE ECOPARQUE FIJO DE SAGUNTO Y ECOPARQUE MOVIL DE SAGUNTO A LA
MERCANTIL S.A.G.

Leida la propuesta de acuerdo, en su parte dispositiva, por el Sr. Secretario, interviene el Sr. Presidente
comentando que es un asunto que se tenia pendiente de resolver desde hacia tiempo y finalmente se ha
llegado a un acuerdo, por lo que agradece al Ayuntamiento de Sagunto el consenso para poder perfilar una
gestion conjunta sin discrepancias dentro del mismo Consorcio.

Sin mas intervenciones, se somete al asunto a votacion aprobandose, por unanimidad, el siguiente
acuerdo:

“Visto que previa solicitud de RPB SL, concesionaria del Consorcio de residuos C3/V1 del proyecto de
gestion de residuos urbanos, se emitié informe favorable por parte de la Secretaria del Consorcio de residuos
C3/V1, de 17 de diciembre de 2.013, en relacion con la posibidad de subcontratacion de las unidades de
ecoparques previstas en el proyecto de gestion de residuos urbanos entre RPB SL y SAG.

Visto que ambas mercantiles, RPB SL y SAG, han mostrado una clara postura colaborativa, para la
mejora de la gestién de residuos urbanos en el ambito geografico de Sagunto, a través de las diferentes
propuestas de subcontratacion previas, mediante escritos de RPB SL registrados en el registro de entrada del
Consorcio en fecha 25 de febrero de 2.015, asi como registro de entrada de RPB SL en el Ayuntamiento de
Sagunto de 30/03/2015.




Visto el escrito remitido por RPB SL al Consorcio de residuos C3/V1, registrado el 14 de mayo de 2.015,
notificando propuesta de contrato de subcontratacion definitiva, aprobada inicialmente por la Junta General de
Accionistas de la SAG el 30/04/2015.

Visto el informe emitido por el Gerente del Consorcio y el Responsable de contratos, en fecha 14/05/2015,
que literalmente dice:

INFORME EN RELACION )
AL CONTRATO DE GESTION MEDIANTE SUBCONTRATACION
ENTRE RPB SL Y SAG PARA LAS UNIDADES DE
ECOPARQUES DE SAGUNTO

1. ANTECEDENTES.

En fecha 1 de enero de 2.014, el Consorcio de residuos C3/V1, puso en servicio su red global de ecoparques.
El proyecto de gestion de ecoparques, contemplaba en Sagunto, la disposicién de un ecoparque fijjo y un ecoparques
movil (en caso que el Ayuntamiento de Sagunto integrara la gestion del ecoparque fijo pre-existente de su propiedad
en la gestion consorciada), o bien dos ecoparques moviles, hasta que el ayuntamiento de Sagunto realizara la
integracion del mismo.

Desde entonces, RPB SL, agente del servicio publico del Consorcio y la SAG, empresa publica gestora del
ecoparque fijo de Sagunto para el Ayuntamiento de Sagunfo, vienen manteniendo negociaciones para realizar una
gestion colaborativa en los ecoparques de Sagunto.

2. INFORME.

RPB SL ha traslado al consorcio, propuesta definitiva de contrato de subcontratacion, en fecha 14/05/2015.

Los precios planteados en el contrato, no transgreden los precios unitarios del proyecto de gestion de residuos
urbanos.

La subcontratacion planteada, consta con informe favorable de la secretaria del consorcio de 13 de diciembre
de 2.013.

Mediante el contrato de subconiratacion entre RPB SL — SAG, el Ayuntamiento de Sagunto, propiedad de
SAG, se compromete a la integracién del ecoparque fijo de Sagunto en el proyecto de gestion global de ecoparques.
Estos servicios técnicos entienden que la integracion del ecoparque fijo en la gestion global generaria unos derechos
al ayuntamiento, por puesta a disposicion del consorcio de bienes propics, entendiendo que el procedimiento de
arrendamiento por un 5 % anual del valor de tasacion, segun tasacion realizada por CAR ENGINYERIA para el
consorcio (RE Consorcio n° 2014-E-RC-21833, de 11/06/2014), podria ser una compensacion razonable.

La integracion en la gestion consorciada del ecoparque fijo de Sagunto, sera de forma proporcionada e
igualitaria al resto de municipios del Consorcio de residuos C3/V1, en lo relativo a todos los costes de gestion.

Las partes manifiestan en la documentacion presentada, una gestién colaborativa para la red global de
ecoparques y no litigiosa.

3. CONCLUSIONES.

Por todo lo anteriormente expuesto, SE INFORMA FAVORABLEMENTE el contrato planteado por RPB y
SAG, para la gestion subcontratada del ecoparque fijo y mévil de Sagunto.”
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A tenor de cuanto antecede y vistos los informes de Secretaria, del Gerente y del Responsable de
Contratos la Junta de Gobierno, a propuesta de la Comision de Gobierno, por ---------— , acuerda:

Primero.- Autorizar el contrato de subcontratacion entre RPB SL y SAG, para la gestion de las unidades
de ecoparques previstas en el proyecto de gestion consorciada de ecoparques del Consorcio.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil RPB SL.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Sagunto.”
6.- AUTORIZACION PRUEBA PILOTO INFORMATIZACION GESTION DE ECOPARQUES.

Leida la propuesta de acuerdo, en su parte dispositiva, por el Sr. Secretario, interviene el Sr. Presidente
aclarando que se trata de autorizar una prueba piloto en alguno de los ecoparques que conforman el Consorcio
a coste cero para el mismo. En los ecoparques se tendran que gestionar los RAEES y esta prueba piloto con
duracion de un afio se aplicara a cuatro municipios, en concreto, Alquerias del Nifio Perdido, Jérica, Nules y
Viver. Se trata de un servicio mas que se dara desde los ecoparques.

Sin mas intervenciones, se somete al asunto a votacién aprobandose, por unanimidad, el siguiente
acuerdo:

“Visto que el Consorcio de residuos C3/V1, dispone de una red global de ecoparques, cuya gestion
consorciada se inicié el 1 de enero de 2.014.

Visto lo indicado en el RD 110/2015, de 20 de febrero, publicado en el BOE de 21/02/2015, de gestion de
RAEES, en relacion con la necesidad de implantar mejoras graduales en los ecoparques, con el objetivo de
mejorar la gestion de RAEES y poner disponer de un sistema informatizado de gestion de la informatizacion,
mediante una base de datos nacional de gestion de RAEES que se pretende implantar con la entrada en vigor
del mencionado Real Decreto.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12 de marzo de 2015 se aprobd la adhesién del
Consorcio al convenio marco entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente y las entidades gestoras de los sistemas integrados de gestion de residuos de
aparatos eléctricos y electronicos.

Vista la solicitud realizada por la concesionaria del proyecto de gestion de residuos urbanos del
Consorcio, RPB SL, presentada en el Consorcio el 12/05/2015, en relacién con la implementacion de una
prueba piloto para la informatizacion de la red global de ecoparques en el ambito geografico del Plan zonal
C3/V1.

Visto el informe de la Gerencia y el Responsable de Contratos, de 13/05/2015, que literalmente dice:

66




INFORME EN RELACION AUTORIZACION PRUEBA PILOTO

PROPUESTA POR LA CONCESIONARIA RPB SL INFORMATIZACION ECOPARQUES

2. ANTECEDENTES Y OBJETO.

El Concesionario, en la documentacion presentada para la modificacion del proyecto de gestion y del contrato
de Concesion de obra publica del Consorcio de residuos C3/V1, el 16/01/2015, propone la implantacién de un
sistema de gestion informatizada de la red global de ecoparques.

En fecha 21 de febrero de 2.015, se publica en el BOE, el nuevo RD 110/2015 de 20 de febrero, de gestion de
RAEES, que regula la mejora gradual de los ecoparques, debiéndose tender a la disposicion de sistemas de control
de accesos, pesaje, marcado de RAEES y transmision de datos informatica a una nueva base de datos nacional de
gestion de RAEES que el Ministerio pretende desarrollar.

A la vista de lo anterior en su informe de 31/03/2015, la Comision Técnica informé que, al margen del
procedimiento de modificacion del contrato que se pretende iniciar, se plantee a la concesionaria la necesidad de
plantear una prueba piloto del sistema propuesto, que consiga obtener datos reales de las nuevas Tn gestionadas en
origen y los ahorros en la valorizacién de residuos urbanos que el nuevo sistema puede reportar al Consorcio, sobre
los que la Gerencia del Consorcio pudiera realizar un informe de detalle.

A la vista de la solicitud realizada por la Comisién Técnica en su informe de 31/03/2015, la concesionaria, RPB
SL, aporta descripcion de propuesta de prueba piloto de informatizacion, en su documentacion presentada ante el
Consorcio en fecha 22/04/2015.

Asimismo, en fecha 12/05/2015, la concesionaria entrega Ficha especifica en la que clarifica la propuesta
planteada.

En la Ficha, el concesionario indica, entre otros:

“«

El objetivo de este equipamiento es disponer de una base de datos que almacene la totalidad de aportaciones,
aportadores y pesos por aportacion, de la totalidad de residuos gestionados a través de la red de ecoparques del
Consorcio de residuos C3/V1.

En este sentido, el RD 110/2015 de 20 de febrero, establece la obligacion de disponer de un sistema de

informatizacion de los ecoparques, para poder volcar los datos de gestion de RAEES de las redes de ecoparques de
las entidades locales en la base de datos nacional de gestion de RAEES.

En cualquier caso, segun establece el propio RD, la obligacion de suministro de informacion establecida en el
citado RD segun el anexo Xl del mismo, es normativa, vinculante y de obligado cumplimiento aunque la base de
datos nacional de gestion de RAEES no haya enirado en vigor.

Los datos almacenados en la base de datos, ademas de ser una herramienta para garantizar el cumplimiento
legal en la gestion de RAEES, puede permitir al Consorcio la implementacion de otras actuaciones en materia de
gestion de residuos, de indole muy diversa, de forma proporcionada a la cantidad de residuos gestionados.

Adicionalmente, la experiencia en la implantacion del estos sistemas, fomenta el reciclado de residuos en
origen a través de los ecoparques, lo que puede suponer, ahorros econémicos para el Consorcio, por las Tn de
residuos que no acceden a las instalaciones de valorizacion de residuos urbanos y el ahorro inherente en el pago del
canon €/Tn de la planta, al tratarse de residuos que, a través de la red global de ecoparques, pueden tener un
reciclado-valorizacion alternativos directo. Igualmente, mejora las condiciones de operatividad industrial de las
instalaciones de valorizacion, por cuanto disminuyen las cantidades de impropios que acceden a las instalaciones y
gue son abonadas al canon €/Tn, al pasar por la bascula de la planta.

»

El concesionario, tras la prueba piloto, se compromete, tal y como certifica en la Ficha especifica entregada a
tal efecto, a presentar anélisis de rentabilidad, en relacién con la influencia que este sistema pueda tener en el ahorro
para el Consorcio, del canon €/Tn a abonar por la valorizacién y eliminacién de residuos urbanos en planta, por el
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efecto de este sistema de reducir las Tn de impropios en las entradas en la planta, o residuos cuyo destino mas
economico, no deba ser la planta de valorizacion.

3. DESCRIPCION DE LA PRUEBA PILOTO PLANTEADA.

Plantea la prueba piloto en 16.643 unidades tributarias del Consorcio de residuos C3/\/1 , de los siguientes
municipios:

NULES: 10.618 Uds.

VIVER: 1.863 Uds.

JERICA: 1.820 Uds. B
ALQUERIAS DEL NINO PERDIDO: 2.342 Uds.

Nules. Municipio con casco urbano de interior y de costa, con poblacién > 10.000 habitantes (13.456
habitantes). Asimismo, dispone de una pedania (Mascarell).

Alquerias del Nifio Perdido. Municipio mas alejado de las instalaciones de valorizacién de residuos urbanos
del Consorcio. Poblacién de 4.423 habitantes. Tiene una dispersion de la poblacién fuera del casco urbano principal.

Jérica. Municipio de 1.621 habitantes del Consorcio.

Viver. Municipio de 1.594 habitantes del Consorcio

El Consorcio de residuos C3/V1, tiene un total de 142.472 contribuyentes (datos padrén 2.014).

Segun figura en el certificado del concesionario, el tamario de la muestra estadisticamente recomendada, para
una poblacion de 142.472 contribuyentes, un porcentaje de error de un 1 % y un nivel de confianza de un 99 %,

segun estudio estadistico al respecto, es de 14.858 contribuyentes, cifra que se cumple, con la propuesta planteada
por la concesionaria.

4. COSTE DE LA PRUEBA PILOTO.

En la Ficha entregada al Consorcio, el apoderado de la mercantil, certifica ante el Consorcio de residuos
C3/V1:

2. Que el coste de la prueba piloto no se abonaré al concesionario, en el caso de adoptarse el nuevo
sistema, momento a partir del cual se aplicaran los precios del sisterna completo propuesto.

3. Que el coste de la prueba piloto, se abonara al concesionario, en el caso de no implantarse el sistema
propuesto completo.




PROYECTCO PILOTO, GESTION INFORMATIZADA DE LA RED DE ECOPARCUES

COSTES
ECOPARQUE EQUIPD COSTE €fud., Uds. TOTAL
Nules CCA ZE més baoeula de 240 ka. 81472 1 51.478
“jver. Jérica, Alguerias Mini Totem con bascula 80 ka. 1 52.030
rules Tadgeta “Si + reciclas - pagas™ 10.518 uds. 1,62 10.512.00 17.201.,18
Canas_software padrones. o.marcha £.38 10.6146.00 £.34102
iver Jérica, Alguerias Tarjete "Si + recicles - pagas’ § 1.62
Canas, software padrones. g.m: 0.9
e Sration Masier + impresora tarfjetas.
SO0 0 = anlicacion: 0%
DFICINAS CENTRALES RPE Squipe: 4 - Aplieacion: 20% 8.112.40 8.113.40
TOTAL 155.075
G, GENERALES ¥ BANDUSTRIAL {194%} 2948422
TOTAL COSTE PRUEEA PILCTO SIMEIVA 18453905

El presupuesto se esta prueba se ha realizado con costes de mercado. dade la
imposibilidad de referenciarlos a precios iniciales de oferta.

En el caso de que el consorcio C3V1 decida, una vez realizada la prueba piloto,
la no implantacion del sistema, RFB aceptara el pago de la misma o bien en una
sola certificacién o bien mediante un sistema de amortizacion lineal por el
periodo restante de contrato y con la aplicacidn del interés aplicado en nuestra
oferta (5,5%).

El concesionario aporta Ficha especifica, ante el Consorcio de residuos C3/V1, en la que certifica que los
precios aplicados para la informatizacion propuesta son precios de mercado, para la totalidad de las prestaciones
ofertadas, suscrito por el apoderado de la concesionaria.

En la misma Ficha, el concesionario expone un plazo méaximo de 1 afio para la obtencion de datos sobre los
que basar resultados contrastables.

A la finalizacion de la prueba piloto, el concesionario presentara un estudio econémico y de gestion en el que
se determinaran los ahorros que puede representar para la explotacién del contrato.

3. CONCLUSIONES.

A tenor de lo anteriormente expuesto, vista la documentacion presentada por el concesionario, se informa

favorablemente la autorizacion para la ejecucion de la prueba piloto propuesta por RPB SL., sin que por el momento,
la misma suponga un sobrecoste economico para el Consorcio.

Es todo cuanto se informa, en Castellén de la Plana, a 13 de mayo de 2.015.”
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A tenor de cuanto antecede y visto el informe del Gerente y del Responsable de Contratos, la Junta de
Gobierno, a propuesta de la Comisién de Gobiemo, PoF ~————wem , acuerda:

Primero.- Aprobar el informe de Ia Gerencia del Consorcio y el Responsable de contratos, en relacion con
la prueba piloto de informatizacion de la red global de ecoparques.

Segundo.- Autorizar a la concesionaria Reciclados Palancia Belcaire, SL, a la realizacién de Ia prueba
piloto propuesta en su documentacion, en las condiciones establecidas en el informe de la Gerencia y
Responsable de contratos de 13 de mayo de 2.015. Significando que la misma no tendra ningun coste
econémico para el Consorcio.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil Reciclados Palancia Belcaire SL.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a Ia Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.”

7.- DACION DE CUENTA.

se insta, en este caso al Consorcio, la correspondiente modificacion estatutaria, modificando los porcentajes de

El Sr. Presidente apunta que de acuerdo con la ley de racionalidad, el Consorcio debe depender, bien
de la Generalitat Valenciana o bien de un ente consorciado. La Generalitat Valenciana tiene un porcentaje de
votos y la Diputacion de Castellon y la Diputacién de Valencia, tienen en total un 25% de votos. Lo que hay que
hacer es adscribir el Consorcio a alguna de las dos Diputaciones, actualmente se depende de la Generalitat
Valenciana.

Continua diciendo, que antes de-taconstitucion de las diversas corporaciones, tras las elecciones, habra
que volver a reunirse para aprobarias actas. /

Por ultimo, el Se~Presidente, apr
que durante estos ¢

A /‘ l/ . ., ..
[Conclyfe q;/ ando a d/isfoosicién de quien lo necesite para cualquier cuestion, duda o aclaracion.

I}’lo habiendd mas asufitos que tratar ni sefiores que deseen hacer uso de la palabi\ta, se levantd la sesién

siendo |las nuevg/horas y cincuenta minutos del dia al comienzo indicado de todo lo|cual como Secretario
certifico. \ / |

/  EL SECRETARIO

~

Manuel Pesudo Esteve
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